



นศ ๑๑๑๘/ว มรณ

ที่ว่าการอำเภอสามสกา
ถนนกะโรม นศ ๘๐๒๓๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว๒๖๐๐

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายงานติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้หน่วยงานรับงบประมาณทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

ในการนี้อำเภอสามสกา ขอแจ้งให้หน่วยงานท่านพิจารณาและดำเนินการตามข้อเสนอเชิง
นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมณีย์ เดชาภิรมย์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอสามสกา

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (สำนักงานอำเภอ)

โทร. ๐-๗๕๓๙-๑๐๓๙



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เลขรับ 10892
วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา.....น.

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๖๐๐

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ พ.ค. ๒๕๖๔

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๐๔/ว ๒๔๑๔

ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานรับงบประมาณทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ จึงขอให้จังหวัดแจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงาน/ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ : หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐

1/8



ที่ นร ๑๔๐๖/วป๕๑๕

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 23 เม.ย. 2564
เลขรับ 18983
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อ.ช.น.)

๘๘/๑๖๘ - ๑๓๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการ QR Code จำนวน ๑ แผ่น

กสม.ส.น.ส.ป.
เลขบันทึก ๓๓
วันที่ 22 เม.ย. 64

สำนักนโยบายและแผน สป.
วันที่ 23 เม.ย. 2564
เลขรับ 5096
วันที่ 11.03.5

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับสำนักงานงบประมาณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อทราบแล้ว โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมประเด็นข้อตรวจพบ

๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้ สทนช. แจ้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ประจำวงษ์)
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๑๘๔๐

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๕

๑๐๖/๒๕๖๔

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔

QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย)



(ดาวนโหลดเอกสาร)

๑. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ส่วนที่สี่ ที่ นร ๑๔๐๖/๑๕๓๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. เอกสารเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑)/๓๒๘๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ประเด็นข้อตรวจพบ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเตรียมความพร้อมของโครงการ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของโครงการ ด้านแบบก่อสร้าง และด้านที่ดินก่อสร้าง โดยออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ราษฎรเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ไม่เห็นด้วยกับโครงการ รวมทั้งจัดประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นกับราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการและยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ช้อยุด และจะต้องดำเนินการรังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ จัดทำบัญชีทรัพย์สินของประชาชนที่ภาครัฐจะต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้พร้อม อีกทั้งกรณีที่พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงบประมาณจะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความพร้อมของหน่วยรับงบประมาณในด้านนี้


อนึ่ง การลงพื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการจะทำให้ทราบถึงสภาพภูมิประเทศที่อาจจะ มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบก่อสร้างที่หน่วยรับงบประมาณได้ดำเนินการไว้แล้ว ทำให้สามารถแก้ไขแบบก่อสร้างให้ถูกต้องตามสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ ที่จะต้องแก้ไขแบบบูรณาการก่อสร้าง และแก้ไขสัญญา ทั้งนี้ โครงการใดที่มีการศึกษาความเหมาะสม แบบก่อสร้างมากกว่า ๕ ปี หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการทบทวนใหม่ก่อนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

๒. กำกับให้หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณแบบครบองค์ประกอบของโครงการ ไม่ตั้งงบประมาณแบบแยกส่วน เช่น ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะต้องมีระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระบบระบายน้ำ เขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดตัวชี้วัดซ้ำซ้อนเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน หลีกเลี่ยงการประเมินผลที่สะท้อนว่าโครงการไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ อีกทั้งหน่วยรับงบประมาณจะต้องตรวจสอบ ตรวจทานตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เป็นจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและสำนักงบประมาณสามารถประเมินผลโครงการหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จได้อย่างถูกต้อง

๓. กำกับให้หน่วยรับงบประมาณระบุตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ ไม่ใช่ระบุเพียงตัวชี้วัดหลัก ที่เป็นผลสัมฤทธิ์โดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เท่านั้น ซึ่งตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์อื่น ๆ ของโครงการถือเป็นตัวชี้วัดรองที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายอื่น ๆ ของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น และมีความคุ้มค่าของโครงการที่เกิดจากการใช้งบประมาณของรัฐได้เป็นอย่างดี

๕. ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด กำหนดโครงการประเภท “ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม” และให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาให้เป็นคุณภาพน้ำดื่มขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค กลยุทธ์ พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม อีกทั้งให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนงาน/โครงการ บำบัดน้ำที่มีแร่ธาตุ สารเคมีปนเปื้อนจากคลองธรรมชาติ และน้ำบาดาลที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้น้ำประปามีคุณภาพน้ำดื่ม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยดำเนินการทั่วประเทศ

๖. หน่วยรับงบประมาณ (หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จะต้องดำเนินการจัดทำแผนงานด้านน้ำตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ รวมทั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการแผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยจะต้องขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ผลการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

๑.	กรุงเทพมหานคร	โครงการฟื้นฟูพัฒนาคลองเปรมประชากร (คลองผดุง – คลองรังสิต) กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๓,๔๕๓ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)	๑. ให้งบประมาณนครราชสีมา ความคืบหน้าของโครงการต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ๒. ให้งบประมาณนครราชสีมา กำกับ เร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
๒.	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง ตำบลโผงเผง อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทองงบประมาณ ๒๑๙,๒๘๗๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)	๑. ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการป้องกัน COVID-19 ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ๒. มีการชะลอการก่อสร้างพื้กันน้ำระยะที่ ๒ และ ๓ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าแจ้งเข้าทับซ้อนกับเขตพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลองพระยาโยธาจากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของกรมชลประทาน มีความยาว ๕๐๐ เมตร ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการหารือกับกรมชลประทาน หากทับซ้อนกันจริงจะยกเลิกการก่อสร้าง ๑. กรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้องมีการลงพื้นที่สำรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อให้ทราบสภาพจริงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ก่อนดำเนินการออกแบบ พร้อมพินิจหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เพื่อให้ช่วยช้ติก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๒. ให้งบประมาณโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาปรับการกำหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี โดยจะต้องระบุไว้ในปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน มาตรา ๔๖

	๓. คณะติดตามและประเมินผลฯ ลงพื้นที่โครงการคลองระบายน้ำทลางบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามผู้รับผิดชอบโครงการกรณีการทับซ้อน พบว่าจุดก่อสร้างบริเวณดังกล่าวไม่ได้มีการทับซ้อน จึงเห็นได้ว่าหน่วยงานตั้งโครงการโดยไม่ได้มีการบูรณาการเชิงพื้นที่ ๔. โครงการมีระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า ๑ ปี แต่ระบุตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ในปีแรก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ (โครงการทั้ง ๓ โครงการ)	๑ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาปรับการกำหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีระยะเวลากำหนดการมากกว่า ๑ ปี โดยจะต้องระบุไว้ในปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน มาตรา ๔๖ ๒ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้องแนบตารางในการบริหารงบประมาณ โดยโยงงบประมาณของงานที่ล่าช้ากว่าแผนมาจ่ายให้โครงการที่เร็วกว่าแผน เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องตามกฎหมาย ๓ สำนักงานประมาณที่กำกับดูแล จะต้องตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๔, ๑๕ ความยาว ๑,๔๒๗ เมตร ตำบลธาตุ อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)	๑. ระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) แต่ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ๒. การทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ระยะเวลาก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณ	
๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาหน้าท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างศิลา ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาก่อสร้าง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

๓. การประปา ส่วนภูมิภาค (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๓		
	๑. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำดิบและระบบสูบน้ำเข้าสระ และงานวางท่อน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา จันทบุรี พะเยา งบประมาณ ๑๕.๐๒๐๐ ล้านบาท ๒. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ (โรงสูบน้ำแรงต่ำ) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ ๐.๘๖๕๐ ล้านบาท ๓. โครงการก่อสร้างแก๊สสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวายไปสถานีผลิตน้ำห้วยกระเจмок การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๑๗๐.๘๔๐๐ ล้านบาท ๔. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมสูบน้ำและพัฒนาบ่อบาดาลเดิม ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๕.๐๒๖๑ ล้านบาท ๕. โครงการชุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบคลองยายร้า และคลองบางไม้ ตำบลสำนักกระโทก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑.๘๐๐๐ ล้านบาท	๑. ทุกโครงการแล้วเสร็จช้ากว่าแผน เนื่องจากมาตรการป้องกัน COVID-19 ทำมเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตจังหวัด ๒. การประปาส่วนภูมิภาคระบุตัวผู้วัดค่าคลอรีนไปจากผู้ผลิตถังจากการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงจากวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการเกิดความล่าช้า เช่น โครงการจัดหาบ่อบาดาลหรือแหล่งกักเก็บน้ำสำรองผลิตน้ำประปาในช่วงแล้ง จะต้องซื้อตัวผู้วัดปริมาณน้ำบาดาลที่จะได้จะต้องไม่มีตัวผู้วัดครัวเรือนได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ตามโครงการลำดับที่ ๑, ๓ และ ๕ ๓. การประปาส่วนภูมิภาคยังมีแผนการบำบัดน้ำเสีย สารปนเปื้อน ของน้ำดิบที่จัดหาได้จากแหล่งน้ำผิวดินที่มีสารเคมีปนเปื้อน และน้ำบาดาลที่มีแร่ธาตุปนเปื้อน เช่น คาร์บอนเนต เหล็ก แมงกานีส เป็นต้น และไม่มีงบประมาณสำหรับให้ประชาชนทราบถึงอันตรายหากมีการบริโภคน้ำที่ผลิตจากแหล่งดังกล่าวทั้งในเขตบริการและชนนอกบริการ ตามโครงการลำดับที่ ๑ และ ๕	๑. ให้องค์กรกรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำหนดประเภทโครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยรับงบประมาณได้จัดทำแผนงานโครงการบูรณาการด้านน้ำของจังหวัด ๒. ให้องค์กรรับงบประมาณกำหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาให้เป็นคุณภาพน้ำดื่มเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านที่ ๑ การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และพัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ๓. ให้องค์กรรับงบประมาณตรวจสอบ ปรับปรุงตัวผู้วัดให้ถูกต้อง และรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	งบกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ฝ่ายน้ำล้น (รถข้ามได้) หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๐.๔๐๐๐ ล้านบาท ๒. โครงการประตูละบายน้ำ รางระบายน้ำ หาดโหลใหญ่ (บานระบายเหล็กพวงมาลัยหมุนเปิด-ปิด) หมู่ที่ ๑ บ้านเลียมไหม ตัดขวางบานประตูละบายน้ำจำนวน ๒ บาน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบประมาณ ๐.๔๕๐๐ ล้านบาท ๓. โครงการฝายเก็บน้ำคลองวังไม้คอน หมู่ที่ ๗ บ้านวังเจริญ ก่อสร้างฝายขนาด ล้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง งบประมาณ ๐.๔๘๕๐ ล้านบาท	๑. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารให้สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว ไม่มีความพร้อมด้านเอกสารรูปแบบการก่อสร้าง ท้องถิ่นขาดบุคลากรด้านวิศวกรรม ๒. หน่วยงานไม่มีความเข้าใจการจัดทแผนงาน/โครงการ การกำหนดตัวชี้วัดที่ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้รับงบจัดสรรงบประมาณ และไม่สามารถระบุพื้นที่รับประโยชน์และครัวเรือนรับประโยชน์ได้ ๓. มีการระบุตัวชี้วัดคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่ได้ใช้หลักการทางวิศวกรรม เช่น โครงการลำดับที่ ๓ ระบุปริมาณน้ำเก็บกัก ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขณะที่การก่อสร้างฝายกั้นลำคลองที่มีขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ความกว้างสันฝาย ๘ เมตร เก็บกักน้ำในคลองยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร จะมีปริมาณน้ำเก็บกักในลำคลองประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑. ให้งานหน่วยงานต้องตรวจสอบ แก้ไขตัวชี้วัดของโครงการให้สอดคล้องตามแบบรูปก่อสร้างและหลักวิชาการ แจ้งต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดของงบกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. รอนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับการระดมมหาไทย์ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นหน่วยงานหลักในการอบรมให้ความรู้ในด้านการจัดทำแผนด้านน้ำ โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. ให้งานหน่วยงานต้องสำรวจความต้องการและแก้ไขปัญหาด้านน้ำ และจัดทำแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายเตรียมการความพร้อมด้านวิศวกรรม เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณด้านการสำรวจ ออกแบบ ในภาพรวมทั่วประเทศ และให้หน่วยงานท้องถิ่นเสนอแผนงาน/โครงการต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตรัง และคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
--	---	---	--

๕. องค์การบริหาร น้ำเสีย	โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง (ต่อเนื่องจากการ ลงทุนที่ติดตามและประเมินผล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) งบประมาณ ๕๓.๘๐ ล้านบาท	๑. ระบบบำบัดน้ำเสียรับน้ำในพื้นที่ได้ ไม่เกิน ๑ ตารางกิโลเมตร ในอัตราที่กำหนด คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นไปตามค่า มาตรฐานที่หน่วยรับงบประมาณกำหนด ๒. ค่าใช้จ่ายในการบำบัดและบำรุงรักษาใช้ งบรายจ่ายอื่น ขององค์การบริหารน้ำเสียและ อยู่ระหว่างการประชุมเทศบาลนครระยองเพื่อ ใช้งบอุดหนุน	๑. ให้องค์การบริหารน้ำเสียพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในเทศบาลนครระยอง ให้ครอบคลุมเทศบาลเมืองระยองทั้งหมด โดย ประสานงานร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครระยอง ๒. ให้องค์การบริหารน้ำเสียพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนระยะ ๒๐ ปี ไปรวมในการ ทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก และลุ่มน้ำอื่น ๆ ที่มีแผนพัฒนาระบบบำบัด น้ำเสียในพื้นที่ เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดระยอง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อให้ความเห็นต่อไป
-------------------------------------	--	---	---