
ขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนิน
โครงการของหมูบ่า้น

1. คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกประชุมประชาคม 
- ผู้เข้าร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่มีอยู่จริง
- คัดเลือก คกก. 3 ชุด คือ คกก.จัดซื้อจัดจ้าง คกก.ตรวจรับพสัด ุและ คกก.เบิกจ่ายเงิน ชุดละ 3 คน
- คัดเลือกโครงการจากแผนพฒันาหมู่บา้น/จากสภาพปญ้หา โดยใช้มติเสียงข้างมาก

10 วัน

2. คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท ารายละเอียดโครงการ+เอกสารการประชุม
เปิดบัญชีธนาคาร และรายงานอ าเภอ

5 วัน

4. จังหวัดรวบรวมแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบ และส่งกองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1 - 18

5 วัน

7. หมู่บ้านเริ่มด าเนินการตามโครงการฯ  
กรณีไม่ท าสัญญา :- (กรณีหมู่บ้านด าเนินการเอง)
- หมู่บ้านด าเนินการตามโครงการที่เสนอ
- ตรวจรับงาน
- จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เห็นชอบเบกิจ่าย

กรณีท าสัญญา : - (กรณีจ้างเหมา)
- ยื่นใบเสนอราคา / ท าสัญญา 
- ด าเนินการตามสัญญา โดยก าหนดให้แลว้เสร็จภายในเดอืนมกราคม 2560
- ตรวจรับงาน 
- จัดประชุมประชาคมรายงานผล/เห็นชอบเบกิจ่าย

50 วัน

9. คกก.เบิกจ่ายเงินฯ เบิกเงินจากธนาคาร / ธนาคารจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
พร้อมทั้งด าเนินการปิดบัญชีและส่งเงินคงเหลือทั้งหมดคืนที่ท าการปกครอง
อ าเภอ (พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐาน จ านวน 1 ชุด)

2 วัน

ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี กรมการปกครอง 

6. จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้าน 3 วัน

5. กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 พิจารณาเห็นชอบ
แผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งผลให้จังหวัดทราบ

5 วัน

3. คกก.บริหารงานอ าเภอ (กบอ.)+หน่วยทหารในพื้นที่ พิจารณาอนุมัติ
โครงการที่หมู่บ้านเสนอ และส่งผลการพิจารณา
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ และแจ้งหมู่บ้านเตรียมด าเนินการ

10 วัน

8. คกก.เบิกจ่ายเงินฯ รายงานผลการด าเนินการและให้นายอ าเภอตรวจสอบ
เอกสาร พร้อมลงนามรับทราบการรายงานผลในแบบเบิกเงินโครงการฯ

2 วัน


